



15º TERMO ADITIVO

15º TERMO ADITIVO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 003/2020 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.363.398/0001-26, com sede na Av. Henrique de Holanda, nº 2137, Matriz, Vitória de Santo Antão, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente a Contratação de prestação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no Município (Pátio da Feira) de Afogados da Ingazeiras-PE., Contrato nº 003/2020 referente ao Processo Licitatório nº 003/2020, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a renovação da dotação orçamentária referente a contratação de Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação, recapeamento e acessibilidade com adequações de calçadas no Município (Pátio da Feira) de Afogados da Ingazeiras-PE.

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235



CLAÚSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

197

4.4.90.51.00

15 451 0010 1013 0000

CLAÚSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**. E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.



Afogados da Ingazeira/PE, 02 de janeiro de 2024.



ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE

Prefeito
CONTRATANTE


REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1  _____
- 2  _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

PRAÇA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CÂMARA
10.346.096/0001-06 Exercício: 2024

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 30/01/2024

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 19				SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
021900				SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
15				Urbanismo				
15 451				Infra-Estrutura Urbana				
15 451 0010				GESTÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA				
15 451 0010 1013 0000				PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
197				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.438.610,82	0,00	0,00	1.438.610,82
	0.01.00			001.001 Recursos Proprios do Municipio	53.900,69			1.384.710,13
					0,00			1.384.710,13
TOTAL ORÇAMENTARIO					1.438.610,82	0,00	0,00	1.438.610,82
					53.900,69			1.384.710,13
					0,00			1.384.710,13
TOTAL GERAL					1.438.610,82	0,00	0,00	1.438.610,82
					53.900,69			1.384.710,13
					0,00			1.384.710,13

PROJ. 1001